

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя Россельхознадзора
С.А. Алексеева

« 14 » сентября 2020 г.

Рекомендации по организации работы центрального аппарата Россельхознадзора, подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений и территориальных управлений Россельхознадзора, в целях проведения мероприятий по капитальному ремонту объекта(ов) капитального строительства (далее – Рекомендации)

I. Управление финансов Россельхознадзора (А.В. Макерова) ежегодно в целях формирования Планов проведения капитального ремонта на очередной финансовый год и на плановый период осуществляет мероприятия:

1. по планированию объемов финансирования:

1.1 в соответствии с заявками территориальных управлений Россельхознадзора (далее – Управления) в разрезе мероприятий, направленных на проведение проектно-изыскательских работ в части капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства и на осуществление работ по проведению капитального ремонта на объекте(ах) капитального строительства;

Финансирование работ по проведению капитального ремонта может осуществляться только при наличии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта(ов) капитального строительства или письма об отсутствии необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» или уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственного этим органам государственного учреждения по месту расположения такого территориального органа (структурного подразделения) (далее – Уполномоченные органы);

При финансировании мероприятий по проведению проектно-изыскательских работ на объекте(ах) капитального строительства, планирование средств федерального бюджета на обеспечение расходов по проведению работ на объекте(ах) капитального строительства осуществлять на следующий год после завершения мероприятий по проведению проектно-изыскательских работ на объекте(ах) капитального строительства.

1.2. в соответствии с заявками подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений (далее – Учреждения) на обеспечение мероприятий, направленных на осуществление работ по проведению капитального ремонта на объекте(ах) капитального строительства;

Финансирование работ по проведению капитального ремонта может осуществляться только при наличии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта(ов) капитального строительства или письма об отсутствии необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России».

2. по направлению в ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» пакетов документов (заявок), представленных в Россельхознадзор Управлениями в целях выделения дополнительного финансирования на проведение проектно-изыскательских работ, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства и на выполнение работ по капитальному ремонту объекта(ов) капитального строительства и Учреждениями на выполнение работ по капитальному ремонту объекта(ов) капитального строительства.

3. по направлению в Управления документов, необходимых для представления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» или в Уполномоченные органы для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (при соответствующих запросах, поступивших от Управлений).

II. Руководители Управлений осуществляют мероприятия:

1. при необходимости включения в Планы проведения капитального ремонта на очередной финансовый год и на плановый период:

1.1. по подготовке пакета документов (заявок) на выделение дополнительных средств федерального бюджета на проведение проектно-изыскательских работ, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства и на выполнение работ по капитальному ремонту объекта(ов) капитального строительства, учитывая необходимость получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта (ов) капитального строительства или письма об отсутствии необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России или Уполномоченных органов.

1.2. по обеспечению получения в течении 1 финансового года положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта(ов) капитального строительства или письма об отсутствии необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» или Уполномоченных органов в рамках финансирования мероприятий, направленных на проведение проектно-изыскательских работ на объекте(ах) капитального строительства.

1.3. по представлению в Россельхознадзор (в случае проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства в Уполномоченных органах) сведений об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который может оказывать услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации до момента представления документации для прохождения государственной экспертизы в соответствующий Уполномоченный орган.

2. по обеспечению расходования средств федерального бюджета, выделенных Управлению на проведение проектно-изыскательских работ, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства и выполнение работ по капитальному ремонту объекта(ов) капитального строительства по целевому назначению.

3. по представлению в срок до 25 января года, следующего за отчетным, в Россельхознадзор отчета о расходовании средств федерального бюджета, выделенных Управлению на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Рекомендациям.

III. Директора Учреждений осуществляют мероприятия:

1. при необходимости включения в Планы проведения капитального ремонта на очередной финансовый год и на плановый период:

1.1. по получению положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта(ов) капитального строительства ФАУ «Главгосэкспертиза России» за счет средств, полученных от оказания услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности или письма ФАУ «Главгосэкспертиза России» об отсутствии необходимости получения положительного заключения.

1.2. по подготовке пакета документов (заявок) на выделение дополнительных средств федерального бюджета на выполнение работ по

капитальному ремонту объектов капитального строительства с приложением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта(ов) капитального строительства или письма ФАУ «Главгосэкспертиза России» об отсутствии необходимости получения положительного заключения.

2. по внесению изменений в течение 10 рабочих дней с момента получения средств субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации (далее – Субсидия) в План-график закупок с последующим размещением извещения об осуществлении закупки, документации о закупке на проведение работ по капитальному ремонту.

3. по обеспечению расходования Субсидии по целевому назначению.

4. по представлению в срок до 25 января года, следующего за отчетным, в Россельхознадзор отчета о расходовании Субсидии в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Рекомендациям.

IV. Иные мероприятия:

1. Директор ФГБУ «ВГНКИ» (Л.К. Киш), директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» (М.Н. Штырев) обеспечивают:

1.1 рассмотрение в соответствии с запросом центрального аппарата Россельхознадзора пакетов документов (заявок) Управлений на проведение проектно-изыскательских работ, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства с целью дальнейшего выполнения работ по капитальному ремонту объекта(ов) капитального строительства.

1.2 представление в недельный срок в Россельхознадзор заключения о соответствии заявленных Управлениями работ, планируемых к осуществлению в рамках проведения капитального ремонта объекта(ов) капитального строительства, видам работ по капитальному ремонту до направления Управлениями документов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» или Уполномоченные органы.

1.3 по поручению Россельхознадзора в двухнедельный срок выезд специалистов ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ «ВНИИЗЖ» на объекты капитального строительства Учреждений и Управлений, на которых планируется проведение капитального ремонта.