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Ключевые 

участники проекта 

Минэкономразвития России, Федеральное казначейство, Генеральная прокуратура, МВД России, МЧС 

России, ФАС России, ФНС России, ФТС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, 

Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, Минюст России 

_____________________ 
 
* необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

 

Цель проекта  Снижение административной нагрузки на граждан и организации, осуществляющих предпринимательскую и 

иные виды деятельности путем снижения транзакционных издержек при взаимодействии контрольно-

надзорных органов, являющихся участниками реализации приоритетной программы, (далее - КНО - 

участники программы) и проверяемых субъектов, за счет интерактивного взаимодействия через сеть 

Интернет с использованием электронных сервисов "Личного кабинета", не менее чем с 8 КНО к концу  

2018 года, 12 к концу 2019 года, 43 к 2025 году, при этом не менее 90% пользователей этих сервисов 

удовлетворены их качеством к 2025 году. 

Рост качества администрирования контрольно-надзорных функций за счет использования информационных 

систем, соответствующих принятому Стандарту информатизации КНД. 

 

 
Показатель Тип показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025** 

1. Доля видов контроля (надзора)*, 

взаимодействие по которым 

доступно в "Личном кабинете" 

проверяемого субъекта  

Основной 0% 15% 50% 70% 100% 100% 

2. Доля проверяемых субъектов, 

удовлетворенных качеством 

электронных сервисов, 

предоставляемых КНО - 

Основной 0% 50% 60% 70% 80% 90% 
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участниками программы с 

использованием "Личного 

кабинета" 

3. Доля КНО - участников 

программы**, обеспечивших 

соответствие Стандарту 

информатизации КНД 

Основной Не 

измеряется 

43% 78,5% 96% 100% 100% 

3.1. Доля КНО - участников 

программы, у которых Уровень 

соответствия информационных 

систем Стандарту информатизации 

КНД не ниже Базового (в ИС 

обеспечено: 

- ведение полных реестров объектов 

контроля (надзора); 

- сбор сведений об объекте 

проверки с использованием СМЭВ; 

- сбор и учет показателей 

(индикаторов) для присвоения 

категорий риска объектов; 

- формирование планов проверок на 

основании категорий риска 

объектов; 

- предоставление в ЕРП в 

электронном виде данных о 

проверках) 

Показатель 

второго уровня 

Не 

измеряется 

80% 100% 100% 100% 100% 

3.2. Доля КНО - участников 

программы, у которых Уровень 

Показатель 

второго уровня 

Не 

измеряется 

10% 75% 100% 100% 100% 
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соответствия информационных 

систем Стандарту информатизации 

КНД не ниже Среднего (в ИС 

обеспечено:  

- динамическая модель присвоения 

категорий риска (классов 

опасности) на основании сбора 

показателей (индикаторов) в 

электронном виде; 

- использование НСИ для 

планирования и исполнения 

контрольно-надзорных 

мероприятий; 

- возможность электронного 

декларирования поднадзорными 

субъектами на основании 

Проверочных листов; 

- консультационная работа по 

электронным обращениям; 

- комплексная автоматизация 

планирования и учета 

профилактических мероприятий; 

- предоставление в ГАСУ в 

электронном виде отчетности по 

сводным показателям 

результативности и эффективности, 

и первичных данных о контрольно-

надзорных мероприятиях) 
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3.3. Доля КНО - участников 

программы, у которых обеспечен 

Высокий Уровень соответствия 

информационных систем Стандарту 

информатизации КНД (в ИС 

обеспечено: 

- автоматизированный сбор 

показателей/индикаторов риска с 

использованием "интернета вещей"  

- прогнозирование рисков и 

присвоение категорий риска на 

основании результатов анализа 

"больших данных"; 

- расширенное использование НСИ, 

систематизированное 

представление обязательных 

требований в машиночитаемом 

виде в ЕИС КНД; 

- использование инспекторами 

электронных Проверочных листов; 

- возможность самодиагностики в 

"Личном кабинете" для 

проверяемых субъектов путем 

анкетирования на основании 

систематизированных обязательных 

требований; 

- возможность оформления Акта 

проверки в электронном виде с 

Показатель 

второго уровня 

Не 

измеряется 

0% 30% 80% 100% 100% 
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использованием электронной 

подписи; 

- возможность обжалования 

поднадзорными субъектами 

проверок в их отношении и 

результатов проведенных проверок 

с использованием электронных 

сервисов "Личного кабинета"; 

- возможность предоставления 

информации об исполнении 

предписаний от проверяемых 

субъектов с использованием 

"Личного кабинета") 

 4. Доля видов контроля (надзора), 

по которым обеспечено 

машиночитаемое описание 

систематизированных по видам 

деятельности и категориям 

объектов обязательных требований 

(ОТ) в ФРГУ и по которым для 

проверяемых субъектов в "Личном 

кабинете" обеспечена возможность 

формирования выборки ОТ по 

относящимся к ним объектам 

контроля (надзора) на основе 

анкетирования 

Аналитический 0% 0% 5% 30% 60% 100% 
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_____________________ 
 
* доля видов контроля (надзора) считается как отношение количества видов контроля (надзора), для которых выполнен критерий, к общему количеству 

видов, определенному Проектным комитетом 

** доля рассчитывается как отношение количества КНО, соответствующих критерию, к общему количеству КНО - участников программы, 

определенному Проектным комитетом 

*** ФРГУ - ФГИС "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". 

 

 

Ключевые 

результаты  

2017 - 2018 гг. 

Ключевые результаты 2017 года: 

- Произведена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином 

личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, 

и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации 

о проверках в ЕРП. 

- Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено размещение исчерпывающих 

перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований 

к удобству пользователя при поиске и использовании материалов.  

- В информационных системах всех КНО - участников программы исключен ручной ввод сведений о 

проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием 

СМЭВ. 

- В результате проведенной Генеральной прокуратурой модернизации в ЕРП создана функциональность 

электронных паспортов проверки. 

- Произведена доработка прототипа и ввод в опытную эксплуатацию типового облачного решения, 

обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, с 

Базовым уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД.  

 

Ключевые результаты 2018 года: 

- В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с 12 КНО - ключевыми участниками 

проекта реализована функциональность взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам 

контроля и надзора: 
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- Электронного декларирования "Электронный инспектор", обеспечивающий возможность отправки данных 

декларации (заполненных Проверочных листов) на основе перечней ОТ к объектам проверки, что влияет на 

количество очных проверок поднадзорного лица с одновременным увеличением периода их проведения, при 

этом результат заполнения анализируется проверяющим КНО и включается в риск-матрицу объекта. 

- Информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей; 

- Информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью 

просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки; 

- В информационных системах КНО - участников программы в "Личном кабинете должностного лица" 

реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе 

систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения 

Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" 

используются для ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях 

рисков и классах опасности. 

- Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных 

процессов при реализации контрольно-надзорных функций.  

 

Результаты 

проекта 

Этап I (2017 г.): 

Минкомсвязью России: 
- Разработана функциональная архитектура единой информационной среды контрольно-надзорной 

деятельности (далее - ЕИС КНД) и определены требования к взаимодействию информационных систем - 

элементов архитектуры. 

- Проведено обследование текущего состояния информатизации КНО - участников проекта для определения 

состава комплексных требований к информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-

надзорных функций органами исполнительной власти. 

- Разработаны комплексные требования к информационным системам, обеспечивающим выполнение 

контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти (далее - Стандарт информатизации КНД), 

предусматривающий 3 уровня соответствия функциональных возможностей информационных систем: 

Базовый, Средний, Высокий. [РОП] 
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- Произведена доработка прототипа и ввод в опытную эксплуатацию типового облачного решения, 

обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, с 

Базовым уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД. [Рег] 

- Произведена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином 

личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, 

и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации 

о проверках в ЕРП. 

- Совместно с Минэкономразвития России разработаны функциональные требования к модернизации 

Единого реестра проверок (далее - ЕРП) в части электронных паспортов проверки, ГАС "Управление"  

(далее - ГАСУ) в части сбора обобщенных и первичных данных о деятельности КНО, с учетом архитектуры 

ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД. [РОП, КПЭ] 

- Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности, в том числе, к механизмам сбора и обработки данных, механизмам 

финансового обеспечения создания и эксплуатации необходимой информационно-технологической 

инфраструктуры в форме государственно-частного партнерства. [РОП] 

- Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по 

построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных". [РОП] 

- Сформирована методичка для КНО - участников программы по необходимым шагам для проведения 

мероприятий по информатизации в ведомствах: планированию ИТ бюджета, согласованию планов 

информатизации, процедурам контрактования, мерам по информационной безопасности, вводу в 

эксплуатацию. 

- Проведены обучающие семинары для сотрудников ИТ подразделений КНО по тематике информатизации 

контрольно-надзорной деятельности в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД". 

 

Участниками программы: 

- КНО - участниками программы проведен внутренний управленческий аудит, в результате которого 

определены возможности автоматизации бизнес-процессов по осуществляемым видам контрольно/надзорной 

деятельности. 
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- На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах всех КНО - 

участников программы созданы и используются "Личные кабинеты должностного лица" для планирования и 

исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых 

объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств. Инспекторы всех КНО - участников 

программы вносят данные о проверках в "Личном кабинете должностного лица" ведомственных ИС. [РОП] 

- В информационных системах всех КНО - участников программы сформированы и используются 

должностными лицами для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры 

проверяемых объектов. [РОП] 

- В информационных системах всех КНО - участников программы реализован механизм сбора, учета и 

обработки показателей (индикаторов) для определения и присвоения категорий риска и классов опасностей 

проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). [РОП]  

- Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено размещение исчерпывающих 

перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований 

к удобству пользователя при поиске и использовании материалов. [ОТ] 

- В информационных системах всех КНО - участников программы исключен ручной ввод сведений о 

проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием 

СМЭВ. 

- Генеральной прокуратурой совместно с Минэкономразвития России и Минкомсвязью России разработаны 

функциональные требования к модернизации Единого реестра проверок (далее - ЕРП), предусматривающие в 

том числе: 

- совершенствование порядка ведения ЕРП в целях систематизации содержащейся в нем информации, 

касающейся правовых оснований назначения и проведения проверки, ее предмета, результатов проверки и 

принятых мер по устранению выявленных нарушений; 

- расширение функциональных возможностей специализированного сайта, предназначенного для 

предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям информации, содержащейся в 

ЕРП; 
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- В результате проведенной Генеральной прокуратурой модернизации в ЕРП создана функциональность 

электронных паспортов проверки. [РОП] 

- В информационных системах всех КНО - участников программы обеспечена готовность к предоставлению в 

электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о 

контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и 

эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых 

данных. [КПЭ] 

- На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для 

ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России), в КНО - участниках программы внедрена возможность 

досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета" [Проф] 

- По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм общественного контроля с использованием 

графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки. [Корр] 

- По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным 

субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного 

кабинета" 

- Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего 

формирования обязательных требований. [ОТ] 

-Минэкономразвития России проведена модернизация ФРГУ и совместно с Минюстом России и 

Минкомсвязью России апробирована возможность формирования систематизированных перечней 

обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю (реализованы этапы подготовки справочников, систематизации 

обязательных требований по отношению к объектам проверки). [ОТ] 

- Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции 

происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru [Кдр] 

 

Результаты 

проекта 

Этап II (2018 г.): 

Минкомсвязью России: 
- В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с 12 КНО - ключевыми участниками 



12 

п. 2.7 ПП автоматизация КНД 

проекта реализована функциональность взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам 

контроля и надзора: 

- Электронного декларирования "Электронный инспектор", обеспечивающий возможность отправки данных 

декларации (заполненных Проверочных листов) на основе перечней ОТ к объектам проверки, что влияет на 

количество очных проверок поднадзорного лица с одновременным увеличением периода их проведения, при 

этом результат заполнения анализируется проверяющим КНО и включается в риск-матрицу объекта. 

- Информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей; 

- Информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью 

просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки; 

- Создан и функционирует при Правительстве Российской Федерации центр компетенций по технологиям 

работы с массивами "больших данных" (Big Data), целью которого является поиск и внедрение в контрольно-

надзорной деятельности решений, использующих результаты анализа "больших данных" для повышения 

эффективности и результативности деятельности КНО. 

- С участием 2 КНО реализованы пилотные проекты по использованию "интернета вещей" в целях 

совершенствования сбора показателей и индикаторов для управления категориями риска в рамках 

"динамической модели". [РОП] 

- Осуществлено нормативно-правовое закрепление использования "интернета вещей" в целях 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности. [РОП] 

- Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных 

процессов при реализации контрольно-надзорных функций. [Рег] 

 

Участниками программы: 

- Внедрена "динамическая модель" управления категориями риска (классами опасности) позволяющая 

осуществлять перенос между категориями на основе данных статистики, внешних факторов и истории 

взаимодействия с поднадзорными субъектами. [РОП] 

- По отдельным видам контроля (надзора) внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от 

фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием 

технологий анализа "больших данных", с учетом рекомендаций ОЭСР. [РОП] 
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- В информационных системах КНО внедрены алгоритмы расчета показателей результативности и 

эффективности КНМ на основании Базовой модели Минэкономразвития России, и автоматическая отправка 

данных расчета и первичных данных о проведенных КНМ в ГАС "Управление" с использованием СМЭВ. 

[КПЭ] 

- В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм 

планирования и учета проведения контрольно-надзорными органами профилактических мероприятий, 

направленных на соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований. [Проф] 

- В информационных системах КНО - участников программы в "Личном кабинете должностного лица" 

реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе 

систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения 

Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" 

используются для ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях 

рисков и классах опасности. [РОП, ОТ] 

- На базе модернизированной функциональности ФРГУ КНО производится актуализация перечней ОТ и их 

систематизация применительно к видам деятельности, видам нарушений и ответственности за нарушения для 

использования в Единой модели справочников ЕИС КНД. [ОТ] 

- Генеральной прокуратурой обеспечено ведение в ЕРП электронных паспортов проверок, включающих в 

себя данные по результатам проверок и наступившим последствиям в машиночитаемом виде. Исключена 

возможность проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) в электронном паспорте 

проверки ЕРП. 

- На базе портала госслужбы внедрен комплекс дистанционного обучения руководителей всех уровней 

контрольно-надзорных органов и инспекторского состава современным методам реализации контрольно-

надзорной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая 

вопросы применения риск-ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения (далее - 

комплекс дистанционного обучения). [Кдр] 

- На базе портала госслужбы внедрен комплекс компьютерного тестирования гражданских служащих, 

реализующих контрольно-надзорные полномочия (модель компетенций "руководитель", модель компетенций 

"инспектор" в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные 

полномочия) (далее - комплекс компьютерного тестирования). [Кдр] 
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Результаты 

проекта 

Этап III (2019 - 2025 гг.): 

Минкомсвязью России: 
- В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с КНО - участниками программы 

реализован расширенный функционал взаимодействия проверяемых субъектов с КНО: 

- Самодиагностики проверяемых субъектов через анкетирование по видам деятельности, в результате 

которого происходит информирование субъекта об относящихся к нему объектах контроля (надзора), 

присвоенных им категориях риска и предъявляемых к ним перечнях ОТ; 

- Интерактивного взаимодействия с КНО, в том числе, получения предписаний по результатам КНМ, ввод 

результатов исполнения предписаний и возможность оплаты штрафов за административные нарушения; 

- Обжалования действий должностных лиц КНО в части планирования и результатов проверок. 

- Совместно с КНО - участниками программы реализована возможность приема от субъектов проверок 

автоматических данных, поступающих с датчиков (регистраторов), позволяющих в автоматизированном 

режиме учитывать их показания при планировании проверок и перевода порядка проведения проверок на 

полностью дистанционный характер (замена проверок на автоматизированный мониторинг). 

 

Участниками программы: 

- В информационных системах КНО - участников программы внедрена система регулярной переоценки 

рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в 

том числе с использованием технологий анализа "больших данных". [РОП] 

- В информационных системах КНО - участников программы внедрена система регулярной переоценки 

рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в 

том числе с использованием технологий анализа "больших данных". [РОП] 

- В информационных системах КНО - участников программы внедрены и используются межведомственные 

карты рисков и проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками. 

[РОП] 

- В информационных системах КНО - участников программы работает система "умного" государственного 

регулирования, позволяющая на основе мониторинга, данных "интернета вещей" и анализа результатов 

применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия 
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документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, 

устанавливать обязательные требования, принимать взвешенные управленческие решения. [РОП, ОТ] 

- В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм 

оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в электронном 

виде, с использованием справочных значений ОТ, видов нарушений, ущерба и видов ответственности, 

размещенных в Единой модели справочников ЕИС КНД. Исключено оформление документов при отсутствии 

в справочниках актуализированных КНО значений. 

- На основании результатов самообследования в "Личном кабинете" путем анкетирования по видам 

деятельности проверяемых субъектов в информационных системах КНО - участников программы 

происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков. 

 

Описание модели 

функционирования 

результатов 

проекта 

Этап I, 2017 год 

- Разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной 

деятельности позволит заложить базовый фундамент для построения единого информационного 

пространства в части контрольно-надзорной деятельности, позволяющего, в том числе, решать задачи 

оперативного анализа и прогнозирования. Разработка модели ЕИС КНД закладывает основу для роста всех 

показателей проекта.  

- Разработка и внедрение Стандарта информатизации КНД, обеспечивающего выполнение контрольно-

надзорных функций органами исполнительной власти, на основе требований к взаимодействию 

информационных систем в единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности (далее - ЕИС 

КНД) позволит провести интеграцию ведомственных информационных систем в единую информационную 

среду контрольно-надзорной деятельности с оптимальным использованием информационных ресурсов 

ведомств. Создание данного Стандарта непосредственно влияет на определение базовых значений и их 

достижение показателями 3.1 - 3.3. 

- Модель функционирования обеспечивается достижением всеми КНО Базового уровня соответствия 

Стандарту информатизации КНД, подразумевающим реализацию в ИС КНО следующих функциональных 

возможностей: 

- ведение полных реестров объектов контроля (надзора); 
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- сбор сведений об объекте проверки с использованием СМЭВ; 

- сбор и учет показателей (индикаторов) для присвоения категорий риска объектов; 

- формирование планов проверок на основании категорий риска объектов; 

- предоставление в ЕРП в электронном виде данных о проверках. 

 

- Разработка и ввод в опытную эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего 

автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, с Базовым уровнем 

соответствия Стандарту информатизации КНД позволит начать процесс интеграции в ЕИС КНД КНО с 

низким уровнем информатизации. 

- Разработка функциональных требований к модернизации ЕРП и ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и 

Стандарта информатизации КНД позволит обеспечить готовность взаимодействия информационных систем 

КНО - участников ЕИС КНД в электронном виде с Единым реестром проверок (ЕРП) и ГАС "Управление" 

(ГАСУ) с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных. Данная разработка 

закладывает основу для роста всех показателей проекта. 

Все результаты этапа I зависят от следующих смежных проектов (в части соблюдения сроков подготовки 

нормативно-правовых актов и методических материалов, а также от качественного уровня их проработки):  

Проект 1. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. 

Проект 2. Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

Проект 3. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований. 

Проект 4. Исключение устаревших, дублирующихся и избыточных обязательных требований. 

 

Этап II 2018 год 

- Доступность для проверяемых субъектов в Едином личном кабинете на ЕПГУ функционала взаимодействия 

проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора повысит открытость и понятность 

для бизнеса процесса электронного декларирования, механизма присвоения групп риска поднадзорным 

объектам, и предъявляемых к ним обязательных требованиям, а также позволит проводить своевременное 

информирование проверяемых субъектов о планируемых проверках, результатах проведенных проверок, и о 
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профилактических мерах и мероприятиях, в том числе, в разрезе видов деятельности, что оказывает 

значительное влияние на достижение показателей 3.1 - 3.3. 

- Модернизация и ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию 

основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций, полностью соответствующего 

Среднему уровню Стандарта информатизации КНД позволит обеспечить эффективное исполнение 

требований законодательства в части использования риск-ориентированного подхода, межведомственного 

взаимодействия в электронном виде при осуществлении контрольно-надзорных полномочий, снизить 

административную нагрузку на граждан и организации по осуществляемым субъектами Российской 

Федерации видам государственного контроля (надзора). Способствует достижению всех показателей 

проекта. 

- Модель функционирования обеспечивается достижением всеми КНО Среднего уровня соответствия 

Стандарту информатизации КНД, подразумевающим реализацию в ИС КНО следующих функциональных 

возможностей: 

- динамическая модель присвоения категорий риска (классов опасности) на основании сбора показателей 

(индикаторов) в электронном виде; 

- использование НСИ для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий; 

- возможность электронного декларирования поднадзорными субъектами на основании Проверочных листов; 

- консультационная работа по электронным обращениям; 

- комплексная автоматизация планирования и учета профилактических мероприятий; 

- предоставление в ГАСУ в электронном виде отчетности по сводным показателям результативности и 

эффективности, и первичных данных о контрольно-надзорных мероприятиях) 
 
Все результаты этапа II зависят от следующих смежных проектов (в части соблюдения сроков подготовки 

нормативно-правовых актов и методических материалов, а также от качественного уровня их проработки): 

Проект 1. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. 

Проект 2. Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

Проект 3. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований. 

Проект 4. Исключение устаревших, дублирующихся и избыточных обязательных требований. 
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Этап III 2019 - 2025 годы 

- Реализация в Личном кабинете проверяемого лица на ЕПГУ расширенного функционала интерактивного 

взаимодействия проверяемых субъектов с КНО (в части проведения самодиагностики проверяемых 

субъектов с их последующим информированием, получения предписаний по результатам контрольно-

надзорных мероприятий, ввода результатов исполнения предписаний, возможности оплаты штрафов за 

административные нарушения и обжалования действий должностных лиц КНО, касающихся планирования и 

результатов проведения проверок, самообучения) позволит сократить количество проверок и организовать 

более эффективное использование ресурсов контрольно-надзорными органами. Достижение данного 

результата способствует росту показателей 3 и 5. 

- Эксплуатация типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию процессов при реализации 

контрольно-надзорных функций, позволит обеспечить возможность для КНО с низким уровнем 

информатизации стать полноценными участниками ЕИС КНД. Способствует достижению всех показателей 

проекта. 

- Модель функционирования обеспечивается достижением всеми КНО Высокого уровня соответствия 

Стандарту информатизации КНД, подразумевающим реализацию в ИС КНО следующих функциональных 

возможностей: 

- автоматизированный сбор показателей/индикаторов риска с использованием "интернета вещей"  

- прогнозирование рисков и присвоение категорий риска на основании результатов анализа "больших 

данных"; 

- расширенное использование НСИ, систематизированное представление обязательных требований в 

машиночитаемом виде в ЕИС КНД; 

- использование инспекторами электронных Проверочных листов; 

- возможность самодиагностики в "Личном кабинете" для проверяемых субъектов путем анкетирования на 

основании систематизированных обязательных требований; 

- возможность оформления Акта проверки в электронном виде с использованием электронной подписи; 

- возможность обжалования поднадзорными субъектами проверок в их отношении и результатов 

проведенных проверок с использованием электронных сервисов "Личного кабинета"; 

- возможность предоставления информации об исполнении предписаний от проверяемых субъектов с 

использованием "Личного кабинета"). 
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Все результаты этапа III зависят от следующих смежных проектов (в части соблюдения сроков подготовки 

нормативно-правовых актов и методических материалов, а также от качественного уровня их проработки): 

Проект 3. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований. 

Проект 4. Исключение устаревших, дублирующихся и избыточных обязательных требований. 

 

В таблице указаны ссылки на проекты приоритетной программы, влияющие на достижение того или иного результата данного 

проекта, а именно: 

РОП - "Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности" 

КПЭ - "Создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности" 

ОТ - "Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований на территории Российской Федерации" 

Проф - "Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований" 

Кдр - "Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов" 

Корр - "Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности" 

Рег - "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях" 
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3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 
Срок 

    

Этап I (2017 г.): 

1. Утвержден паспорт проекта  Контрольная точка 30.01.2017 

2. Утвержден план проекта Контрольная точка 30.01.2017 

3. Завершена разработка функциональной архитектуры единой 

информационной среды контрольно-надзорной деятельности 

Контрольная точка 30.04.2017 

4. Завершена разработка Стандарта информатизации КНД для 

информационных систем, входящих в состав единой информационной 

среде контрольно-надзорной деятельности 

Контрольная точка 30.04.2017 

5. Разработаны функциональные требования к модернизации ЕРП с 

учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД. 

Контрольная точка 30.05.2017 

6. Разработаны функциональные требования к модернизации ГАСУ с 

учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД. 

Контрольная точка 30.05.2017 

7. Завершена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта 

информатизации КНД в единой информационной среде контрольно-

надзорной деятельности 

Контрольная точка 30.11.2017 

8. Проведены предварительные испытания Личного кабинета 

проверяемого лица на ЕПГУ  

Контрольная точка 30.12.2017 

9. Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета 

вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности 

Контрольная точка 30.12.2017 
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№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 
Срок 

    

10. Завершена доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа 

типового, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при 

реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне 

Стандарта информатизации КНД решения 

Контрольная точка 01.10.2017 

11. Завершена интеграция типового облачного решения с 

межведомственными федеральными государственными 

информационными системами (разработаны унифицированные 

требования и регламенты обмена сведениями в рамках исполнения 

функций контроля и надзора, созданы механизмы информационного 

взаимодействие типового облачного решения с ФРГУ, ЕРП, ГАСУ, 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕРСМиСП, (с использованием СМЭВ)) 

Контрольная точка 31.12.2017 

12. На основе применения Стандарта информатизации КНД в 

информационных системах КНО - участников программы созданы и 

используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий 

исчерпывающие реестры проверяемых объектов. 

Контрольная точка 31.12.2017 

13. Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено 

размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные 

требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к 

удобству пользователя при поиске и использовании материалов. 

Контрольная точка 31.10.2017 
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№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 
Срок 

    

14. В информационных системах КНО - участников программы 

реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки 

показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов 

опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе 

межведомственного взаимодействия с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

Контрольная точка 31.12.2017 

15. На основе применения Стандарта информатизации КНД в 

информационных системах всех КНО - участников программы созданы 

и используются "Личные кабинеты должностного лица" для 

планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с 

использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с 

учетом требований Системы управления рисками ведомств.  

Контрольная точка 31.12.2017 

16. Проведена апробация системы фиксации действий инспектора КНО в 

"Личном кабинете должностного лица", независимой от КНО - 

участников программы и основанной в том числе на методах 

распределенного ведения реестров (технология блокчейн). 

Контрольная точка 31.12.2017 

17. В информационных системах КНО - участников программы исключен 

ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если 

сведения возможно получить в электронном виде с использованием 

СМЭВ 

Контрольная точка 30.06.2017 
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№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 
Срок 

    

18. В информационных системах всех КНО - участников программы 

обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с 

использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ 

сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности 

по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, 

с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых 

данных. 

Контрольная точка 31.12.2017 

19. ФГИС ЕРП модернизирована для обеспечения сбора данных в 

электронном виде с использованием СМЭВ о проверках и о результатах 

проверок, для ведения электронных паспортов проверок. В ЕРП создана 

функциональность электронных паспортов проверок. 

Контрольная точка 31.12.2017 

20. ФГИС ФРГУ модернизирована для размещения и систематизации 

исчерпывающих перечней обязательных требований, исходя из 

конечного перечня нормативно-правовых актов, определяющих 

полномочия ФОИВ в части контроля (надзора), апробирована 

возможность формирования систематизированных перечней 

обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю 

Контрольная точка 31.12.2017 

21. Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы 

и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт 

рисков на основе анализа "больших данных".  

Контрольная точка 31.12.2017 



24 

п. 2.7 ПП автоматизация КНД 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 
Срок 

    

22. Сформирована методичка для КНО - участников программы по 

необходимым шагам для проведения мероприятий по информатизации в 

ведомствах: планированию ИТ бюджета, согласованию планов 

информатизации, процедурам контрактования, мерам по 

информационной безопасности, вводу в эксплуатацию. 

Контрольная точка 31.12.2017 

23. Проведены обучающие семинары для сотрудников ИТ подразделений 

КНО по тематике информатизации контрольно-надзорной деятельности 

в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД". 

Контрольная точка 31.12.2017 

24. На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается 

Минэкономразвития России), в КНО - участниках программы внедрена 

возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том 

числе, с использованием "Личного кабинета"  

Контрольная точка 31.12.2017 

25. По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм 

общественного контроля с использованием графических 

идентификаторов (QR-коды) документов проверки. 

Контрольная точка 31.12.2017 

26. По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм 

самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения 

предъявляемых к нему обязательных требований с использованием 

"Личного кабинета" 

Контрольная точка 31.12.2017 

27. Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-

правовых актов для дальнейшего формирования обязательных 

требований. 

Контрольная точка 31.12.2017 
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№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 
Срок 

    

28. Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по 

вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с 

использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru 

Контрольная точка 31.12.2017 

29. Проведены предварительные испытания типового решения, 

обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации 

контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта КНД 

Этап I завершен 31.12.2017 

Этап II (2018 г.): 

30. Завершена опытная эксплуатация типового облачного рещения в 

пилотных ОГВ (не менее 5) и ОМСУ (не менее 15) 

Контрольная точка 01.08.2018 

31. Создан и функционирует при Правительстве Российской Федерации 

центр компетенций по технологиям работы с массивами "больших 

данных" (Big Data), целью которого является поиск и внедрение в 

контрольно-надзорной деятельности решений, использующих 

результаты анализа "больших данных" для повышения эффективности и 

результативности деятельности КНО.  

Контрольная точка 01.12.2018 

32. С участием 2 КНО реализованы пилотные проекты по использованию 

"интернета вещей" в целях совершенствования сбора показателей и 

индикаторов для управления категориями риска в рамках 

"динамической модели".  

Контрольная точка 01.10.2018 

33. Осуществлено нормативно-правовое закрепление использования 

"интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности. 

Контрольная точка 01.08.2018 
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№ 

п/п 
Наименование 
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Срок 

    

34. В информационных системах КНО - участников программы реализован 

и используется механизм планирования и учета проведения контрольно-

надзорными органами профилактических мероприятий, направленных 

на соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований. 

Контрольная точка 01.05.2018 

35. В информационных системах КНО - участников программы в "Личном 

кабинете должностного лица" реализовано использование электронных 

паспортов проверки, Проверочных листов на базе систематизированных 

обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты 

заполнения Проверочных листов инспектором, либо самим 

поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" используются для 

ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных 

им категориях рисков и классах опасности. 

Контрольная точка 01.08.2018 

36. На базе модернизированной функциональности ФРГУ КНО 

производится актуализация перечней ОТ и их систематизация 

применительно к видам деятельности, видам нарушений и 

ответственности за нарушения, для использования в Единой модели 

справочников ЕИС КНД. 

Контрольная точка 01.08.2018 

37. Обеспечено ведение в ЕРП электронных паспортов проверок, 

включающих в себя данные по результатам проверок и наступившим 

последствиям в машиночитаемом виде. Исключена возможность 

проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) 

в электронном паспорте проверки ЕРП. 

Контрольная точка 01.08.2018 
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38. Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, 

обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации 

контрольно-надзорных функций 

Контрольная точка 01.08.2018 

39. В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно 

с КНО - участниками программы реализована доступность функционала 

взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам 

контроля и надзора: (электронного декларирования "Электронный 

инспектор", информирования поднадзорного лица о присвоенных 

объектам категориях риска и классах опасностей, информирования 

проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с 

возможностью просмотра перечней обязательных требований к 

объектам проверки) 

Контрольная точка 01.09.2018 

40. Внедрена "динамическая модель" управления категориями риска 

(классами опасности) позволяющая осуществлять перенос между 

категориями на основе данных статистики, внешних факторов и 

истории взаимодействия с поднадзорными субъектами.  

Контрольная точка 01.10.2018 

41. По отдельным видам контроля (надзора) внедрена система регулярной 

переоценки рисков в зависимости от фактического распределения 

ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с 

использованием технологий анализа "больших данных", с учетом 

рекомендаций ОЭСР.  

Контрольная точка 01.10.2018 



28 

п. 2.7 ПП автоматизация КНД 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная точка) 
Срок 

    

42. В информационных системах КНО внедрены алгоритмы расчета 

показателей результативности и эффективности КНМ на основании 

Базовой модели Минэкономразвития России, и автоматическая отправка 

данных расчета и первичных данных о проведенных КНМ в ГАС 

"Управление" с использованием СМЭВ. 

Контрольная точка 01.10.2018 

43. На базе портала госслужбы внедрен комплекс дистанционного обучения 

руководителей всех уровней контрольно-надзорных органов и 

инспекторского состава современным методам реализации контрольно-

надзорной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий, включая вопросы применения риск-

ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения 

(далее - комплекс дистанционного обучения).  

Контрольная точка 01.12.2018 

44. На базе портала госслужбы внедрен комплекс компьютерного 

тестирования гражданских служащих, реализующих контрольно-

надзорные полномочия (модель компетенций "руководитель", модель 

компетенций "инспектор" в федеральных органах исполнительной 

власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) (далее - 

комплекс компьютерного тестирования).  

Контрольная точка 01.12.2018 

Этап III (2019 - 2025 гг.): 

45. Завершена подключение к типовому облачному решению региональных 

КНО (внедрено полнофункциональное решение для контрольно-

надзорных органов) 

Контрольная точка 01.08.2019 
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46. В информационных системах КНО - участников программы реализован 

и используется механизм оформления организационно-

распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в 

электронном виде, с использованием справочных значений ОТ, видов 

нарушений, ущерба и видов ответственности, размещенных в Единой 

модели справочников ЕИС КНД. Исключено оформление документов 

при отсутствии в справочниках актуализированных КНО значений. 

Контрольная точка 01.09.2019 

47. На основании результатов самообследования в "Личном кабинете" 

путем анкетирования по видам деятельности проверяемых субъектов в 

информационных системах КНО - участников программы происходит 

актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов 

опасности и категорий рисков. 

Контрольная точка 01.09.2019 

48. 43 КНО утверждены и используются электронные декларации и 

проверочные листы по всем видам контроля (надзора), в том числе в 

электронном виде в "Личном кабинете" проверяемых субъектов. 

Контрольная точка 01.09.2019 

49. 43 КНО внедрен механизм обучения (в т.ч. самообучения) 

подконтрольных лиц, в том числе с использованием "Личного кабинета" 

Контрольная точка 01.09.2019 

50. Проведены предварительные испытания типового решения с высоким 

уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД 

Контрольная точка 31.10.2019 
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51. В Едином личном кабинете на ЕПГУ реализован расширенный 

функционал взаимодействия проверяемых субъектов с КНО 

(самодиагностики проверяемых субъектов через анкетирование по 

видам деятельности, интерактивного взаимодействия с КНО, в том 

числе, получения предписаний по результатам КНМ, ввод результатов 

исполнения предписаний и возможность оплаты штрафов за 

административные нарушения, обжалования действий должностных 

лиц КНО в части планирования и результатов проверок). 

Контрольная точка 31.11.2019 

52. Проект завершен  Проект завершен 01.01.2020 
 

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА* 
 

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего 
2017 2018 2019 2020 - …** 

      

Бюджетные источники,  

млн руб. 

Федеральные - - - - - 

Субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - 

Местные - - - - - 

Внебюджетные источники, млн руб. - - - - - 

ИТОГО - - - - - 

___________________ 
 
* для реализации проекта необходимы дополнительные источники финансирования в объеме 630 млн. руб. В случае невыделения средств результаты 

проекта могут быть скорректированы. 

** указывается год получения стратегических результатов проекта. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

 

<Перечень государственных программ Российской Федерации в сфере реализации проекта, в 

рамках которых реализуется проект> 

Формальные основания для 

инициации 
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года 

Поддержка бизнеса и улучшение условий предпринимательской деятельности 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р) 

Повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том числе 

посредством внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов риск-ориентированного 

подхода при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности 

 

 

 


